Calendario de proyecto

Proyecto: Proyecto Final CoderHouse

Días planeados de trabajo: 21

M _o	Descripción de la etapa	Comienzo	Fin	Estatus
1	Diseño de Wireframe de la página	Día 1	Dia 3	Completado
2	Verificación de wireframe	Dia 3	Dia 8	Completado
3	Diseño de HTML	Dia 9	Día 11	Completado
4	Diseño de CSS + Bootstrap	Dia 11	Día 16	Completado
5	Se entrega página	Día 16	Día 16	Completado
6	Verificación de página entregada	Dia 16	Día 20	Completado
7	Servicios de SEO	Dia 21	Dia 21	Completado
8	Compra de Hosting	Día 21	Dia 21	Completado
	Estatus posibles:	Completado	En termono	

